
LA CONTABILITÀ DI CANTIERE

SEDI E DATE

Web

Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE

La contabilità di cantiere è uno strumento essenziale per garantire il controllo economico e la corretta gestione degli appalti: una buona contabilità permette di garantire il giusto riconoscimento economico a fronte dell’impegno tecnico, economico e finanziario effettuato
dall’Impresa di Costruzioni per l’esecuzione di un appalto.

Questo corso vuole fornire un quadro completo delle procedure e regole contabili, dalla fase precontrattuale fino alla chiusura dei lavori, ed anche oltre per il supporto nella fase di contenzioso,

È rivolto principalmente alle imprese di costruzioni (dal capocommessa al contabile, in generale a tutto il team di commessa), ma è di sicura utilità ai direttori dei lavori, ai responsabili dei lavori tecnici della pubblica amministrazione, ai project manager,
agli studi di ingegneria e architettura, geometri e consulenti del settore edilizio.

Attraverso tre moduli strutturati, i partecipanti approfondiranno l'uso dei principali strumenti e documenti contabili (Computo Metrico Estimativo, libretto delle misure, registro di contabilità, SAL), il ruolo dei diversi soggetti coinvolti nel processo edilizio e le strategie per
monitorare costi, ricavi e riserve. Particolare attenzione sarà dedicata alla gestione delle perizie di variante e alla chiusura dell’appalto con lo Stato Finale e il Conto Finale.

Il corso combina teoria e applicazioni pratiche, fornendo competenze concrete per ottimizzare la contabilità dei lavori, migliorare il controllo economico e gestire al meglio le commesse, sia in ambito pubblico che privato.

PROGRAMMA

I giornata

Contrattualistica e strumenti contabili di cantiere 

Il Contratto d’Appalto: tipologie (a corpo, a misura) e principali regole contrattuali
Il Computo Metrico Estimativo (CME): scopo, struttura e base di Elenco Prezzi (articoli, NP, PA, prezzari ufficiali)
Documenti contabili: libretto delle misure, registro di contabilità, Stato Avanzamento Lavori (SAL).
Strumenti digitali per la gestione contabile: software, BIM e altre tecnologie

III giornata

Monitoraggio economico e chiusura dell’appalto

Documenti contabili essenziali: analisi costi/prezzi, NP, liste in economia, rimborso a fattura
Valutazione delle produzioni: SAL, SIL, SF e gestione delle riserve
Chiusura del contratto: Stato Finale e Conto Finale, documentazione finale per committenti e amministrazioni

II giornata

Ruoli, attività e gestione delle varianti 

I soggetti coinvolti: Committente, Direttore dei Lavori (DL), Impresa, Pubblica Amministrazione
Il supporto alla DL nella contabilità e nelle perizie di variante
La contabilità attiva e passiva nel cantiere: differenze e gestione
Redazione delle perizie di variante e gestione delle modifiche contrattuali

CORPO DOCENTE

Laura Di Spes
Architetto con una consolidata esperienza maturata come Direttore Tecnico presso Imprese di Costruzioni civili dove ha
diretto numerosi cantieri di edilizia residenziale, specializzandosi soprattutto nell’attuazione di programmi di edilizia
convenzionata, finanziata, agevolata ed housing sociale per la P.A.

Marco Sovera
Ingegnere idraulico, ha acquisito una grande esperienza come Project Manager nella direzione tecnica di cantieri nel settore
delle costruzioni pubbliche e private per conto di Imprese di Costruzione, occupandosi anche dello studio di gare d’appalto ­
appalti concorso e gare economicamente più vantaggiose­ dei sistemi qualità, dei contenziosi e della redazione di perizie
tecniche (CTP)

MATERIALE DIDATTICO

Attraverso l’utilizzo delle credenziali personali, il partecipante può accedere all'area clienti sul sito di Euroconference per visionare preventivamente e stampare le slides.
Il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF.

Tre giorni prima di ogni incontro formativo il partecipante riceve un promemoria contenente l’indicazione del programma dell'incontro, dei docenti e il link all’area clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

ATTRIBUZIONE CREDITI FORMATIVI

L’attribuzione dei crediti formativi previsti dall’evento è subordinata all’accertamento della presenza dei partecipanti pari ad almeno il 90% sul totale,

come da regolamento previsto dal CNI. La fruizione della differita non prevede la maturazione di crediti.

Riconoscimento possibile, previa verifica con il proprio Ordine di appartenenza, per architetti, geometri, periti e geologi, presentando l'attestato di partecipazione.

PREZZO DI LISTINO

250,00 € + IVA ISCRIVITI ONLINE

QUOTE ADVANCE BOOKING
Per iscrizioni 10 giorni prima della data d'inizio evento

€ 187,50 + IVA

Al fine di consentire la corretta attivazione del corso le iscrizioni verranno accettate fino alle ore 12:00 del giorno precedente l'evento

Scarica il calendario completo dell'evento >
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